Projectplan waterwet  Projectplan waterwet Besluit renovatie/nieuwbouw
8 juli 2020 10 juli t/m 20 augustus Juli 2021
Besluit dagelijks bestuur Ter inzagelegging

september 2020

Voorbereiding in Bouw droogzet-
bouwteam voorziening
oktober 2020 t/m 1 april 2021 t/m juli 2021
maart 2021

Onderzoek aan stuw
Mei 2021



